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LỊCH TUẦN - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông  (28/09/2026-04/10/2026)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú

*****

Thứ 2, 28/09/2026

Sáng

08:00 - 11:30 Họp bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Gói thầu số 21: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo
Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29 (phần việc do Công ty Cổ phần Tiến Hưng thực hiện) Đ/c Phương - Phó GĐ Ban - Phòng KHĐT,QLDA3;

- Thành phần khác theo GM số 639/GM-BQL Phòng họp 2, tầng 2 - Ban QLDA

10:00 - 17:00 Kiểm tra hiện trường, xem xét xử lý kỹ thuật hiện trường Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29 Đ/c Phương - Phó GĐ Ban - Phòng KHĐT, KTTĐ, QLDA3; - Thành phần khác theo GM
số 640/GM-BQL Hiện trường

Chiều

13:30 - 17:00 UBND tỉnh tổ chức họp các nội dung theo Giấy mời số 811/GM-UBND ngày 26/9/2026 của UBND tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Giám đốc Ban; - Phòng KHĐT, QLDA4 (GM số 811/GM-
UBND) Phòng họp D - Trụ sở Đảng ủy tỉnh Phòng KHĐT, QLDA4

chuẩn bị nội dung

13:30 - 17:00 Kiểm tra, xử lý kỹ thuật hiện trường công trình khu tái định cư Phước Thọ 1 thuộc dự án Bồi thường, HT,TĐC,GPMB
dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

- A.Bảo - Phó GĐ Ban; - Phòng KTTĐ, QLDA2; - Thành
phần khác theo GM số 637/GM-BQL Hiện trường

15:00 - 17:00 Kiểm tra thực địa vị trí khu đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 2) để thực hiện dự án ĐTXD kè
chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

- A.Tới - Phó GĐ Ban; - Lãnh đạo phòng QLDA4 (GM số
1015/GM-SNNMT) Hiện trường

15:00 - 17:00 Họp vận động hộ dân nhận tiền BT,HT và bàn giao mặt bằng dự án Khu tái định cư thôn Cổ Lũy Bắc và Đường ven
biển Dung Quất-Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 đoạn qua xã An Phú UBND xã An Phú - A.Phương - Phó GĐ Ban; - Lãnh đạo phòng QLDA3 (GM số

433/GM-UBND) Phòng họp số 1 - UBND xã

16:00 - 17:00 Họp trực báo tiến độ thi công Công trình Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc
1 - Bến Tam Thương)

- A.Tới - Phó GĐ Ban; - Phòng KHĐT, KTTĐ, QLDA1; -
Thành phần khác theo GM số 643/GM-BQL Hiện trường

Thứ 3, 29/09/2026

Sáng

07:00 - 17:00 Kiểm tra thực địa dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32 - Km89 513, Quốc lộ 24 để phục vụ công
tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sở Xây dựng Lãnh đạo các phòng QLDA1,2, KTTĐ (CVan số 7664/SXD-

HĐXD) Thực địa

08:00 - 11:30 Đăng ký lịch làm việc liên quan đến công tác BT,HT và GPMB dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn
Tường; Địa điểm: xã Vạn Tường UBND xã Vạn Tường - A.Phương - Phó GĐ Ban; - Phòng QLDA5 (CVan số

3887/BQL-QLDA5) Phòng UBND xã Vạn Tường

08:00 - 11:30 Họp đánh giá kết quả thực hiện và phối hợp giải quyết các tồn tại vướng mắc hiện nay trong công tác BT,HT,TĐC của
dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành và bàn giao UBND xã Vạn Tường - A.Phương - Phó GĐ Ban; - Phòng QLDA5 (GM số 416/GM-

UBND) Phòng họp UBND xã Vạn Tường

08:00 - 11:30 UBND xã Bình Sơn tổ chức buổi làm việc với ông Đặng Nhựt (thôn Trung An) UBND xã Bình Sơn - A.Phương - Phó GĐ Ban; - Phòng QLDA4 (GM số 503/GM-
UBND) Phòng họp số 1 - UBND xã Bình Sơn

08:00 - 11:30 Họp làm việc, bàn bạc thủ tục bàn giao lưới điện theo Nghị định số 02/2024/NĐ-CP Điện lực Bình Sơn Lãnh đạo các phòng: QLDA2,3,4, 5 (GM số 883/GM-ĐLBS) Phòng họp ĐIện lực Bình Sơn

08:00 - 17:00 UBND xã Đông Sơn tổ chức gặp gỡ, vận động các hộ dân nhận tiền BT,GPMB thuộc Phương án 10,11,12 dự án Ven
biển DQSH, giai đoạn IIb UBND xã Đông Sơn - A.Tới - Phó GĐ Ban; - Phòng QLDA2 UBND xã Đông Sơn

09:30 - 11:30 Họp bàn giải pháp khắc phục các lỗi trên các thiết bị thuộc Hệ thống quan trắc tự động tại Trạm xử lý nước thải tập
trung KCN Quảng Phú Ban QLDA Dân Dụng - A.Phương - Phó GĐ Ban; - Phòng KTTĐ (GM số 387/GM-

BQLDD) Phòng họp A, tầng 2 - Ban Dân dụng

Chiều

15:00 - 17:00 Bàn giao mặt bằng phục vụ thi công công trình Cầu Trà Khúc 1 (đợt 1) - Phòng QLDA1; - Thành phần khác theo GM số 644/GM-
BQL Hiện trường

15:30 - 17:00 Khảo sát, xác định vị trí trồng lại cây xanh (05 cây Sao đen) trên vỉa hè đường Trường Sa thuộc DA Kè CSL và tôn
tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương)

- A.Tới - Phó GĐ Ban; - Phòng KHĐT, KTTĐ, QLDA1; -
Thành phần khác theo GM số 645/GM-BQL Hiện trường

Thứ 4, 30/09/2026

Sáng 07:00 - 17:00 Kiểm tra thực địa dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32 - Km89 513, Quốc lộ 24 để phục vụ công
tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sở Xây dựng Lãnh đạo các phòng QLDA1,2, KTTĐ (CVan số 7664/SXD-

HĐXD) Thực địa

Chiều
14:00 - 17:00 Bàn giao tim, cọc mốc phục vụ thi công công trình Cầu Trà Khúc 1 - Phòng QLDA1; - Thành phần khác theo GM số 646/GM-

BQL Hiện trường

14:00 - 17:00 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) để sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng
cuối năm 2026 (

Bí thư Đảng ủy UBND
tỉnh Đ/c Vĩnh - Bí thư Đảng ủy Ban (GM số 54-GM-ĐU) Phòng họp B - UBND tỉnh

Thứ 5, 01/10/2026
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Sáng 08:00 - 11:30 UBND tỉnh tổ chức làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Giám đốc Ban (GM số 813/GM-UBND) Phòng họp B - Hội trường UBND tỉnh Phòng KHĐT chuẩn bị
nội dung

Chiều 14:00 - 17:00 Làm việc với UBND xã Sơn Hạ về tiến độ bồi thường, GPMB dự án KDC Xà Riêng và dự án Nghĩa Trang Di Lăng
giai đoạn 2 UBND xã Sơn Hạ - A.Phương - Phó GĐ Ban; - Phòng QLDA6 UBND xã Sơn Hạ

Thứ 6, 02/10/2026

Sáng

Chiều

Thứ 7, 03/10/2026

Sáng

Chiều

Chủ nhật, 04/10/2026

Sáng

Chiều


