

LỊCH TUẦN - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (22/06/2026-28/06/2026)

Thời gian		Nội dung	Chủ trì	Thành phần	Địa điểm	Ghi chú
Thứ 2, 22/06/2026						
Sáng	08:00 - 11:30	UBND xã tổ chức làm việc với ông Phan Đình Trung, Võ Duy Tạo	UBND xã Đông Sơn	- A.Tới - Phó GD Ban; - Phòng QLDA2 (GM số 137,138/GM-UBND)	Nhà tránh trú bão thôn Châu Me - xã Đông Sơn	
Chiều	14:00 - 17:00	Họp giao ban để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống HTGT trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất	D/c Phương - Phó GD Ban	- Lãnh đạo phòng: KHDT, KTTD, QLDA4; - Thành phần khác theo GM số 301/GM-BQL	Phòng họp 1, tầng 5 - Ban QLDA	
	14:00 - 17:00	Vận động, thuyết phục các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong	UBND Phường Trương Quang Trọng	- A.Bảo - Phó GD Ban; - Phòng QLDA3 (GM số 199, 200, 201, 202, 203/GM-UBND)	Hiện trường	
	14:00 - 17:00	Dự đối thoại Phương án dự kiến đợt 8 để thực hiện dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, đoạn qua xã Nghĩa Phú	TTPTQD tỉnh	- A.Phương - Phó GD Ban; - Phòng QLDA3 (GM số 498/GM-TTPTQD)	NVH thôn Cổ Lũy Bắc	
Thứ 3, 23/06/2026						
Sáng	08:00 - 11:30	Họp bàn về việc hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục đấu giá đối với các Dự án theo Giấy mời số 509/GM-TTPTQD	TTPTQD tỉnh	Lãnh đạo các phòng: QLDA3,4 (GM 509/GM-TTPTQD);	Phòng họp tầng 3 - TTPTQD tỉnh	
	08:00 - 11:30	Họp bàn kế hoạch trình quyết toán hoàn thành dự án Đường Tri Bình-cảng Dung Quất (giai đoạn 1).	D/c Phương - Phó GD Ban	- Phòng KHDT, KTTD, TCKT, QLDA4; - Thành phần khác theo GM số 310/GM-BQL	Phòng họp 2, tầng 2 - Ban QLDA	
	08:00 - 11:30	Nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình Dấu tư xây dựng kê chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và xã Tịnh Khê	D/c Bảo - Phó GD Ban	- Phòng KHDT, KTTD, QLDA3; - Thành phần khác theo GM số 321/GM-UBND	Hiện trường	
	08:00 - 11:30	BND xã Vạn Tường tổ chức làm việc với bà Lê Thị Kim Ly và các công dân liên quan, để giải thích, làm rõ nội dung thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư	UBND xã Vạn Tường	- A.Phương - Phó GD Ban; - Phòng QLDA4 (GM số 217/GM-UBND)	Phòng họp UBND xã Vạn Tường	
	08:00 - 11:30	Tham dự Hội nghị tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 07 hộ dân cản trở thi công thuộc dự án tuyến đường Hoàng Sa -Đốc Sỏi, đoạn qua địa bàn xã Tịnh Khê	UBND xã Tịnh Khê	- A.Bảo - Phó GD Ban; - Phòng QLDA2 (GM số 311/GM-UBND)	HT Đảng ủy xã Tịnh Khê	
	09:30 - 11:30	Họp triển khai thi công dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, đoạn Km27+690 - Km29+500	A.Tới - Phó GD Ban	- Phòng QLDA2; - Thành phần khác theo GM số 325/GM-BQL	Phòng họp 3, tầng 3 - Ban QLDA	
Chiều	14:00 - 17:00	Họp bàn biện pháp giải quyết vướng mắc liên quan đến Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, đoạn qua xã Tư Nghĩa	UBND xã Tư Nghĩa	- A.Phương - Phó GD Ban; - Phòng QLDA3 (GM số 229/GM-UBND)	Phòng họp số 02 - xã Tư Nghĩa	
	14:00 - 17:00	Họp nghe báo cáo công tác xác định giá cát dự án Đường Hoàng Sa - Đốc Sỏi	D/c Bảo - Phó GD Ban	Lãnh đạo các phòng: KHDT, KTTD, QLDA2	Phòng họp 3, tầng 3 - Ban QLDA	
	14:00 - 17:00	Họp trực báo tiến độ, kế hoạch GPMB dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, đoạn qua xã Đông Sơn và xã An Phú	D/c Phương - Phó GD Ban	- Phòng KHDT, QLDA3; - Thành phần khác theo GM 315/GM-BQL	Phòng họp 2, tầng 2 - Ban QLDA	
	14:30 - 17:00	Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình: Tuyến đường số 02 nội vùng Hồ Nước Trong (đoạn Km18 231 - Km22 687)	Sở Xây dựng	Lãnh đạo phòng QLDA5 (CV số 4484/SXD-QLCL)	Hiện trường	
15:00 - 17:00	UBND xã tổ chức làm việc với hộ ông TRẦN VĂN Ý	UBND xã Đông Sơn	- A.Tới - Phó GD Ban; - Phòng QLDA2 (GM số 136/GM-UBND)	Nhà tránh trú bão thôn Châu Me - xã Đông Sơn		
Thứ 4, 24/06/2026						
Sáng	08:00 - 11:30	Kiểm tra thực địa các vị trí đất để xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tại xã An Phú	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Lãnh đạo phòng QLDA3 (GM số 586/GM-SNNMT)	Hiện trường	
	08:00 - 11:30	Họp trực báo tiến độ thi công các công trình đang triển khai thi công do Phòng Quản lý dự án 6 thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành.	D/c Phương - Phó GD Ban	- Phòng KHDT, TCKT, KTTD, QLDA6; - Thành phần khác theo GM số 323/GM-BQL	Phòng họp 1, tầng 5 - Ban QLDA	
Chiều						
Thứ 5, 25/06/2026						
Sáng	07:00 - 11:30	Kiểm tra hiện trường các dự án thuộc địa bàn xã Sơn Tây (các dự án của Ban khu vực Sơn Tây cũ)	D/c Phương - Phó GD Ban	Phòng KHDT, KTTD, QLDA6	Hiện trường	
	08:00 - 11:30	Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 4, khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030	Đảng ủy UBND tỉnh	Bi thư Đảng ủy (GM số 32-GM/ĐU)	Phòng họp B - Hội trường UBND tỉnh	
	08:00 - 11:30	Kiểm tra thực địa vị trí khu đất để nghị chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án công trình Khu tái định cư Phước Thọ 1 địa điểm: xã Vạn Tường	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Lãnh đạo phòng QLDA2 (GM số 591/GM-SNNMT)	Hiện trường	
	09:00 - 11:30	Họp trao đổi thống nhất nội dung làm việc với Đoàn KTNM khu vực III	Sở Dân tộc và Tôn giáo	- Giám đốc Ban; - Phòng KHDT, TCKT, QLDA5,6 (GM số 18/GM-SDTTG)	Phòng họp tầng 3 - Sở Dân tộc & Tôn giáo	
	09:00 - 11:30	Họp vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong	UBND xã Thọ Phong	Lãnh đạo phòng QLDA3 (GM số 280/GM-UBND)	Phòng họp UBND xã Thọ Phong	
Chiều	14:00 - 17:00	Kiểm tra hiện trường các dự án thuộc địa bàn xã Sơn Hà (các dự án của Ban khu vực Sơn Hà cũ)	D/c Phương - Phó GD Ban	Phòng KHDT, KTTD, QLDA6	Hiện trường	
	14:00 - 17:00	Tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vạn Tường	Chủ tịch UBND tỉnh	Giám đốc Ban (GM số 513/GM-UBND)	Hiện trường	Phòng KHDT chuẩn bị nội dung
	15:00 - 17:00	Tham dự buổi kiểm tra phục vụ công tác tiếp nhận, quản lý vận hành công trình Khu TDC Liên Hiệp 1 (mở rộng), phường Trương Quang Trọng		- A.Bảo - Phó GD Ban; - Phòng KHDT, KTTD, QLDA1; - Thành phần khác theo CV số 2179/BQL-QLDA1	Hiện trường	
Thứ 6, 26/06/2026						
	09:00 - 11:30	Kiểm tra hiện trường giải quyết kiến nghị cư trú xã Đông Sơn về an toàn giao thông trên tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh	Sở Xây dựng	- A.Tới - Phó GD Ban; - Phòng QLDA1 (TB số 370/TB-SXD)	Hiện trường	

Sáng	09:00 - 11:30	Kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình Xây dựng mới hồ chứa nước Hồ Sầu		- A.Bảo - Phó GD Ban; - Phòng KHDT,KTTĐ,QLDA4; - Thành phần khác theo GM số 328/GM-BQL	Hiện trường	
	09:00 - 11:30	Họp nội dung liên quan đến việc điều chuyển các CT, dự án DTXD trên địa bàn 01 xã được tiếp nhận từ cấp huyện trước đây sang UBND các xã làm Chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện	UBND xã Sơn Hạ	- A.Phương - Phó GD Ban; - Phòng KHDT, QLDA6 (GM số 127/GM-UBND)	Phòng họp xã Sơn Hạ	
	10:00 - 11:30	UBND tỉnh tổ chức họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của một số Chủ đầu tư thuộc Tô Công tác số 2	Phó Chủ tịch UBND tỉnh	Giám đốc Ban (GM số 521/GM-UBND)	Phòng họp A - Hội trường UBND tỉnh	Các phòng CMNV Ban chuẩn bị nội dung
Chiều	13:30 - 17:00	Họp giao ban tiến độ thực hiện thủ tục xin cấp phép thi công hạng mục Cầu vượt đường sắt và thủ tục cấp phép thi công đầu nối Nút giao đường dẫn cao tốc - Quốc lộ 24B dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B, đoạn Km23-Km29	Đ/c Phương - Phó GD Ban	- Phòng KHDT,KTTĐ,QLDA3; - Thành phần khác theo GM số 334/GM-BQL	Phòng họp 2, tầng 2 - Ban QLDA	
	14:00 - 17:00	Họp trực báo tiến độ thi công các công trình đang triển khai thi công do Phòng Quản lý dự án 5 thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án	Giám đốc Ban	- Lãnh đạo và nhân viên các phòng: KHDT,TCKT,KTTĐ,QLDA5; - Thành phần khác theo GM số 329/GM-BQL	Phòng họp 1, tầng 5 - Ban QLDA	
	15:30 - 17:00	Làm việc các hộ dân cản trở, chặn xe tại tuyến đường dân sinh từ Đại Lộ đi xóm Thuận Yên	UBND xã Đông Sơn	Lãnh đạo Phòng QLDA2 (GM số 143/GM-UBND)	Phòng họp UBND xã Đông Sơn	
Thứ 7, 27/06/2026						
Sáng						
Chiều	14:00 - 17:00	Tham dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải	Chủ tịch UBND tỉnh	- Giám đốc Ban; - Phòng KHDT (TB số 641/TB-UBND)	Phòng họp A - Hội trường UBND tỉnh	Phòng KHDT chuẩn bị nội dung
Chủ nhật, 28/06/2026						
Sáng						
Chiều						