

LỊCH TUẦN - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (24/08/2026-30/08/2026)

Thời gian		Nội dung	Chủ trì	Thành phần	Địa điểm	Ghi chú

Thứ 2, 24/08/2026						
Sáng	07:30 - 11:30	UBND xã tổ chức làm việc với các hộ dân gia đình, cá nhân có liên quan đến việc XDN,CT,VKT trên đất HLGT bị ảnh hưởng dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29	UBND xã Sơn Tịnh	- A.Phương - Phó GD Ban; - Lãnh đạo phòng QLDA3 (GM số 212/GM-UBND)	HT Trung tâm chính trị xã	
	08:00 - 11:30	Họp về tình hình triển khai thi công các công trình do Công ty TNHH Tiến Bảo thực hiện gồm: (1) Cải tạo, mở rộng chỉnh trang khuôn viên cây xanh Nghĩa trang liệt sỹ huyện và Nhà ghi ơn mẹ Việt Nam anh hùng; (2) Đường Vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô	Đ/c Tới - Phó GD Ban	- Phòng KHĐT,KTTĐ,TCKT,QLDA5; - Thành phần khác theo GM số 525/GM-BQL	Phòng họp 3, tầng 3 - Ban QLDA	
Chiều	14:00 - 17:00	UBND xã Bình Sơn tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi với ông Phạm Văn Vinh và vợ là bà Ngô Thị Việt Hà, cùng trú tại thôn Phú Lễ 1	UBND xã Bình Sơn	- A.Tới - Phó GD Ban; - Phòng QLDA5 (GM số 435/GM-UBND)	Phòng họp số 1 - UBND xã Bình Sơn	
	14:00 - 17:00	Họp trực báo tiến độ triển khai thi công các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư	Giám đốc Ban	- Các Phó GD Ban; - Phòng KHĐT,TCKT,KTTĐ,QLDA 1,2,3,4,5,6; - Thành phần khác theo GM số 528/GM-BQL	Phòng họp 3, tầng 3 - Ban QLDA	
	14:00 - 17:00	Họp xem xét, giải quyết nộp tiền trồng rừng thay thế các Tiểu dự án BT,HT,TĐC dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoà Nhơn	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Lãnh đạo phòng QLDA4 (GM số 839/GM-SNNMT)	Phòng khách - Sở NNMT	
	14:30 - 17:00	Kiểm tra thực địa khu vực đề nghị điều chỉnh GP khai thác khoáng sản (nâng công suất) tại mỏ đá An Hội (Công ty TNHH Đại Long)	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Lãnh đạo phòng QLDA3 (GM số 838/GM-SNNMT)	Tại mỏ đá An Hội, xã Nghĩa Giang	
Thứ 3, 25/08/2026						
Sáng	08:00 - 11:30	Bàn giao tìm cọc mốc, mặt bằng thi công xây dựng công trình di dời các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác GPMB dự án Nâng cấp, cải tạo QL24B đoạn Km23-Km29.		Lãnh đạo phòng QLDA3 (GM số 530/GM-BQL)	Hiện trường	
Chiều	14:00 - 17:00	Họp bàn kế hoạch sản xuất và triển khai thi công hạng mục hào kỹ thuật dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong	Đ/c Bảo - Phó GD Ban	- Lãnh đạo các phòng: KHĐT,KTTĐ,QLDA3; - Thành phần khác theo GM số 527/GM-BQL	Phòng họp 2, tầng 2 - Ban QLDA	
	15:00 - 17:00	Kiểm tra hiện trường khu vực tập kết vật liệu dự thầu từ dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi tại Bàu Lớn, thôn An Thạnh	UBND xã Đông Sơn	Lãnh đạo phòng QLDA2 (GM số 210/GM-UBND)	Hiện trường	
	15:00 - 17:00	Họp đề rà soát, giải quyết các vướng mắc đối với công trình Khu tái định cư Đông Thiên Ân	UBND Phường Trương Quang Trọng	Lãnh đạo phòng QLDA2 (GM số 291/GM-UBND)	Phòng họp UBND phường	
Thứ 4, 26/08/2026						
Sáng	08:00 - 11:30	Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với UBND xã An Phú về kết quả phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 08 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 04 tháng cuối năm 2026	Phó Chủ tịch UBND tỉnh	- Giám đốc Ban; - Phòng KHĐT, QLDA1,3 (GM số 719/GM-UBND)	Hội trường UBND xã An Phú	Phòng KHĐT, QLDA1,3 chuẩn bị nội dung
	08:00 - 11:30	Họp giao ban tiến độ thi công dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất	Đ/c Phương - Phó GD Ban	- Phòng KHĐT,KTTĐ,QLDA4; - Thành phần khác theo GM số 515/GM-BQL	Phòng họp 3, tầng 3 - Ban QLDA	
	08:30 - 09:30	Họp thống nhất đề xuất giá đất tính tiền sử dụng đất khi bố trí tái định tại Khu tái định cư thuộc dự án Đường tránh Tây thị trấn Di Lăng.	UBND xã Sơn Hà	- A.Phương - Phó GD Ban; - Phòng QLDA6 (GM số 533/GM-BQL)	Phòng họp trụ sở xã Sơn Hà	
	09:30 - 11:30	Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài thời Công văn số 3061/UBND-CNXD ngày 01/10/2025 của UBND tỉnh	UBND xã Sơn Hà	- A.Phương - Phó GD Ban; - Phòng QLDA6	UBND xã Sơn Hà	
Chiều	14:00 - 17:00	Tham dự Chương trình tọa đàm về "Quản trị số"	BTC Tỉnh ủy	A.Bảo - Phó GD Ban (CV số 3112/BQL-VP)	Hội trường, tầng 4 - Tỉnh ủy QN	
Thứ 5, 27/08/2026						
Sáng	09:00 - 11:30	Làm việc một số nội dung liên quan đến phạm vi ảnh hưởng của dự án: Tuyến đường Trà Thanh	UBND xã Trà Giáp	Lãnh đạo phòng QLDA5 (GM số 223/GM-UBND)	Hiện trường	
	09:00 - 11:30	Kiểm tra công trình sau thời gian bảo hành đoạn Km0 00 ÷ Km1 940 thuộc Gói thầu I2, Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường		- A.Phương - Phó GD Ban; - Phòng QLDA4 (GM số 534/GM-BQL)	Hiện trường	
Chiều	14:00 - 17:00	Họp triển khai vận hành hồ chứa nước và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc để đảm bảo an toàn đập, phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2026	Sở Nông nghiệp và Môi trường	- A.Phương - Phó GD Ban; - Phòng QLDA6 (GM số 846/GM-SNNMT)	Phòng họp số 2 - Sở NNMT	

Thứ 6, 28/08/2026						
Sáng						
Chiều	14:00 - 17:00	Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư xã Tư Nghĩa năm 2026	UBND xã Tư Nghĩa	A.Phương - Phó GD Ban	Hội trường Đảng ủy xã Tư Nghĩa	
Thứ 7, 29/08/2026						
Sáng	07:30 - 17:00	Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh	Toàn thể Viên chức và người lao động	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh	
Chiều						
Chủ nhật, 30/08/2026						
Sáng	07:30 - 17:00	Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh	Toàn thể Viên chức và người lao động	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh	
Chiều						